

# 黄牛埔步道改造提升

# 工程

## 标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）：0.00元


赶工措施费（大写）：零元整


额外增加的赶工措施费（小写）：0.00元

额外增加的赶工措施费（大写）：零元整

招标人：  
  
(单位盖章)

造价咨询人：  
  
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：  
  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：  
  
(签字或盖章)

编制人：  
  
  
(造价人员签字盖专用章)

复核人：  
  
  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年4月17日

复核时间：2024年4月17日

# 工期相关参数汇总

工程名称： 黄牛埔步道改造提升工程

第1页，共1页

序号	参数名称	单位	数量
1	合同工期 (A)	天	
2	标准 (定额) 工期 (B)	天	56
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$	%	
4	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20%; text-align: center;">赶工措施费 计算基数</div> <div style="width: 60%; border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> <input type="checkbox"/> 分部分项工程费   <input type="checkbox"/> 人工费                 </div> </div>	元	
5	赶工措施费总金额	元	
	其中， $\mu$	≤20%赶工措施费金额	元
		>20%额外增加的赶工措施费用金额	元

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

# 编制说明

工程名称： 黄牛埔步道改造提升工程

第1页，共1页

## 一、项目概况

- 1、园林景观工程：面积2000m<sup>2</sup>以内。

## 二、编制依据

- 1、执行《广东省建设工程施工工期定额（2022版）》。

## 三、其他说明

HGAHGC12400508

# 标准（定额）工期计算表

项目名称：黄牛埔步道改造提升工程

单项工程编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注（调整系数）
		特征描述	定额编号	工期	
T1	园林景观工程	面积2000m2以内	E1-6	56	
T2					
T2					
T3					
T4					
T5					
T6					
T7					
T8					
	以上项目工期	56	施工质量验收天数		
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式:	T=56			