



东莞市财经研究学会

INSTITUTE OF FINANCE AND ECONOMICS RESEARCH OF DONGGUAN

# 东莞市财政局麻涌分局财政支出 重点项目绩效评价报告



项目名称：麻涌镇网格管理中心智网工程

受委托单位：东莞市财经研究学会

报告编号：DGCJ-JX-2022-035

报告日期：2022年11月18日



## 摘 要

受东莞市财政局麻涌分局委托，东莞市财经研究学会作为第三方评价机构，对东莞市麻涌镇网格管理中心“智网工程”项目支出绩效进行评价。绩效评价结果为84.5分，等级为“良”。

本项目主要通过新增指挥调度站，购买调配网格工作人员，协调有关部门做好辖区内流动人口和出租房屋服务管理工作，着力围绕网格部门的入格事项开展日常巡查，排查安全隐患，协同有关职能部门及时有效地处理网格问题隐患，提升社会服务治理水平。

该项目2021年年初批复预算总金额1329.82万元，无预算调整事项，2021年实际支出1183.85万元，预算执行率为89%，预算执行情况一般，项目总体预算执行率不高的主要原因是交通工具购置预算执行过低，该项预算费用88万，实际支出72.14万，预算执行率82%。

通过项目实施进一步完善了机构和制度建设，在提升公共服务供给能力效果与减少公共安全隐患风险等方面取得了一定的社会效益。但项目实施过程中也存在个别网格员提供的部分数据不够严谨、取证不规范、考核记录不完整、个别业务处置时间过长等问题。针对以上问题，建议预算单位进一步规范网格员考核、强化业务培训与过程管理、加强多部门协同，提高巡查发现问题的处置效率，不断提高智网工程项目实施成效。